

- مراحل ومخرجات المشروع

م.	تعريف المرحلة/المخرج	تاريخ البدء	المدة	النسبة من المشروع
١	مرحلة التخطيط والتصميم للمنصة <ul style="list-style-type: none"> • اعداد وثائق تحليل الاعمال • إعداد وثائق هيكلية الحلول والتصميم الشاملة. 	من تاريخ الاشعار	٤ اسبوع	4%
٢	مرحلة التطوير والاختبار للمنصة <ul style="list-style-type: none"> • تطوير المنصة • معالجة أي عيوب أو تحسينات قبل مرحلة الإطلاق. 	بعد انتهاء المرحلة الاولى	٨ اسبوع	8%
٣	مرحلة تطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي <ul style="list-style-type: none"> • جمع المتطلبات الخاصة بحالات الاستخدام • تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتحليل الأداء. • إجراء اختبارات محاكاة للسيناريوهات المختلفة لضمان فعالية النظام. 	بعد انتهاء المرحلة الثانية	٣٦ اسبوع	34%
٤	مرحلة الإطلاق <ul style="list-style-type: none"> • تشغيل النظام بشكل رسمي بعد اعتماد الأداء من جميع الأطراف. • إعداد تقرير الإطلاق النهائي الذي يوثق تفاصيل العملية. 	بعد انتهاء المرحلة الثالثة	٤ اسبوع	4%
٥	مرحلة التشغيل والدعم الفني <ul style="list-style-type: none"> • تقديم الدعم الفني والمراقبة المستمرة للنظام. • تقديم تقارير دورية تشمل مؤشرات الأداء والمشاكل المحتملة. • تنفيذ التحسينات الدورية بناءً على تحليل البيانات التشغيلية. 	بعد انتهاء المرحلة الرابعة	٥٢ اسبوع	50%